Invitasjon markedsdialog — Mjgssykehuset

Helse Ser-dst RHF inviterer, pd vegne av prosjektorganisasjonen for Mjgssykehuset, til markedsdialog knyttet til
planlagte anskaffelser i prosjektet.

1 KORT ORIENTERING OM PROSJEKTET

Mjossykehuset er et av de sterste byggeprosjektene i spesialisthelsetjenesten i Norge, og inngar i utviklingen av
fremtidens sykehusstruktur i Innlandet.

Mjessykehuset omfatter en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.

Prosjektet viderefares fra 2026 i en forprosjektfase. Det tas sikte pa byggestart i 2028 og ferdigstillelse i
2032-2033.



Felgende bygg planlegges oppfert:

¢ Behandlingsbygg

o Adkomst/administrasjonsbygg

e Senge-/poliklinikkbygg (vest, gst, nord)

e Bygg for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling
e Energisentral

e Parkingshus

e Stralebygg

¢ Rundkjgring/adkomstveg

o Infrastruktur og utenomhus

e Helipad

Det arbeides for tiden med videre planlegging og optimalisering av gjennomfaringsmodell, kontraktsstrategi og tekniske
l@sninger. Se prosjektets nettsider for mer informasjon om prosjektet:

(6]
(6]

For enklest mulig informasjon om mandat, overordnede mal og tanker sa langt, se Prosjektmandat for Mjgssykehuset,
datert 24. mars 2026, samt Konseptrapport Beslutning Videreutvikling Sykehuset Innlandet HF (VSI) B3, datert 3. mars
2025.

2 FORMAL MED MARKEDSDIALOGEN

Markedsdialogen er en sentral del av arbeidet med & utvikle prosjektets gjennomfgrings- og kontraktsstrategi. Gjennom
dialogen sgker prosjektorganisasjonen for Mjgssykehuset & fa oversikt over interessen i radgiver-, entreprengr- og
leverandgrmarkedet, og tilgjengelig kapasitet i planlagt prosjektperiode.

Videre er det av stor betydning & innhente markedets vurderinger av hvordan prosjektet bgr deles opp, samt hvilke
kontraktsmodeller som anses som hensiktsmessige til hvert bygg, herunder fa innsikt i stgrrelse pa enkeltkontrakter
som markedet er interessert i & gi tilbud pa, bade nar det gjelder hovedkontrakt med byggherren og
underentreprengrkontrakter.
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Megtene planlegges gjennomfart fysisk i Oslo. Naermere informasjon om sted vil bli publisert pa et senere tidspunkt.
Det vil ogsa veere mulig a delta digitalt via Teams, og lenke vil bli gjort tilgjengelig i Mercell.

Det er satt opp felgende matetidspunkt:

Tidspunkt Sted
20. mai 2026 kl. 09:00 -11:00 Sted publiseres senere
20. mai 2026 kl. 11:00 - 15:00 Tid satt av for leverandarmater

Dersom leverandgren trenger mer informasjon eller klargjering av noen av de ovennevnte punktene, oversendes
sparsmal om dette i kommunikasjonsmodulen i Mercell.


https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helse-sorost.no%2Fom-oss%2Fvart-oppdrag%2Fhva-gjor-vi%2Futviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter%2Fvidereutvikling-av-sykehuset-innlandet&data=05%7C02%7CLillian.Slatsve%40sykehusbygg.no%7C57dda5493efd4256f9a808dea05526fc%7C5cc7bcdcbb3146f8a223d4ab349711d6%7C0%7C0%7C639124484773872453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zE6u98mJWCQvGAVdygnkpt4WmnxpVJxq7mEbbyYFThU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sykehuset-innlandet.no%2Fframtidig-sykehusstruktur&data=05%7C02%7CLillian.Slatsve%40sykehusbygg.no%7C57dda5493efd4256f9a808dea05526fc%7C5cc7bcdcbb3146f8a223d4ab349711d6%7C0%7C0%7C639124484773899711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=n6N2dULMcGitNPJINw8BBB6MAc0lezn4dQj%2BaLAo7gc%3D&reserved=0

Agenda for mgtene vil veere:

1. Kort overordnet informasjon om prosjektet

2. Neermere informasjon om hovedinnholdet i konseptrapporten, herunder forelgpige tanker om prosjektets
oppdeling

3. Leverandarmgter (én til én mgter) hvor byggherrens gnske er a fa tilbakemelding pa falgende punkter:

o Gjennomfgringstid og kapasitet pa leverandarsiden
o Byggherrens forelgpige vurdering av kontraktsstruktur og oppdeling av prosjektet
o Gjennomfgringsmodeller (f.eks. samspill, byggherrestyrte utfarelsesentrepriser, totalentreprise mv.)

o Risikovurdering - hvordan leverandgrene ser pa & risikoreduserende forhold i
prosjektgjennomfgringen

o Digitalisering, industrialisering og standardisering (byggemoduler mv.) — hvordan fa gevinst ut av dette
i prosjektet?

o Annet
Leverandgrmgtene vil holdes individuelt og konfidensialitet rundt evt. taushetsbelagte opplysninger vil bli ivaretatt.
Regler for kontakt med markedet i forkant av en offentlig anskaffelse vil bli fulgt. Dette innebeerer bla. at oppdragsgiver:

o Sikrer likebehandling, gjennomsiktighet og etterprgvbarhet
o |kke raper leverandgrers forretningshemmeligheter for andre
o Treffer egnede tiltak for & sikre at de leverandgrer som har gitt rad, ikke far en urimelig konkurransefordel

4 PAMELDING OG VIDERE PROSESS

Pameldingen skal inneholde:
1. Firmanavn
2. Navn og tittel pa deltager(e).
3. E-post adresse(r) og telefonnummer til deltager(e)
5. Kort beskrivelse av relevante referanser

Pamelding til markedsdialogen gjeres i kommunikasjonsmodulen i Mercell innen 30. april 2026 klokken 12.00.

Det gnskes primzert at leverandgrer stiller med representanter som har hgy fagkunnskap og god innsikt i gjennomfearing
logistikk.

5 KONTAKT

Eventuelle sparsmal knyttet til markedsdialogen kan rettes via kommunikasjonsmodulen i Mercell.



